

RB BRF Norrköpingshus nr 31

Ang. [Service av minimasters], anmälan om hinder och begäran om tidförlängning

På grund av coronaviruset och covid-19 måste Riksbyggen tyvärr informera er om att ovan rubricerad entreprenad inte kommer att kunna utföras enligt avtalade tider.

Riksbyggen har tyvärr inte möjlighet att bemanna entreprenaden enligt plan på grund av arbetsmiljörisken med covid-19 smitta. Detta gäller service av minimasters, SC4.7.2 i avtal A0000606.

Enligt branschens regelverk ABFF har en leverantör rätt till justering av i kontraktet angivna deltider när ett förhållande som leverantören inte bort räkna med och vars menlig inverkan leverantören rimligen inte kunnat undanröja. Utbrottet av covid-19 är ett sådant förhållande som avses, vilket medför att det uppstått hinder för Riksbyggen att genomföra entreprenaden på avsett sätt. I ABFF 15 och ABFF12 finns detta reglerat i kap 4 § 2 pkt 4.

Då Riksbyggen ännu inte vet hur länge hindret kommer att bestå, eller i vilken omfattning, kommer Riksbyggen behöva återkomma med preciserad information om detta så snart det är möjligt.

Riksbyggen följer situationen noggrant och beklagar givetvis den påverkan som coronaviruset och covid-19 har på entreprenaden. Det är dock Riksbyggens förhoppning att vi ska kunna ha en god dialog med er kring utvecklingen och den kommande planeringen för när entreprenaden kan återupptas med planerad framdrift.

Med vänlig hälsning

Viktor Öhrström
Kundansvarig Riksbyggen Norrköping
Tfn: 011 21 95 75
[viktor.ohrstrom@riksbyggen.se]